

当日配付資料①

事業名		年度・月		R6			R7			R8			R9			R10			R11			R12								
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
施設建設に係る業務	①	用地取得・補償手続き																												
	②	敷地造成設計・発注事務					現地調査・造成設計																							
	③	建設事業者の選定 (公募型プロポーザル方式)		●R7. 1. 24優先交渉権者選定 ●R7. 2 組合議会への優先交渉権者選定の報告 ●R7. 3 構成市町議会への優先交渉権者選定の報告 ●R7. 7 臨時議会への建設・運営に係る補正予算案の上程(予定) ●R7. 8 臨時議会への建設・運営に係る本契約議案の上程⇒契約締結(予定) ●R7. 9 構成市町議会への契約締結の報告(予定)																										
施設整備事業	④	都市計画決定手続き等 (県・桂川町・組合協議)		保安林解除手続き			都市計画決定手続き																							
	⑤	造成工事		発注手続き			造成工事			●R7. 2 組合議会への造成工事費に係る予算案の上程(予定) ●R7. 8 臨時議会への造成工事に係る本契約議案の上程⇒契約締結(予定) ●R7. 9 構成市町議会への契約締結の報告(予定)																				
	⑥	建設工事					優先交渉権者との調整完了後 議会提案 議決後実施設計へ移行			建設工事																				
予算手続	⑦	起債・特別交付税 要望活動																												

新施設稼働(目標)