

第 1 回 選定委員会 会議録（要旨）

会議の名称	第 1 回環境施設等の建設に係る事業者選定委員会
開催日時	令和 6 年 1 月 30 日（火） 15：00～16：00
開催場所	飯塚市役所 5 階 研修室
出席委員 【9 名】	依田委員長、井澤副委員長、藤山委員、楠元委員、鐘ヶ江委員、矢次委員、久世委員、山田委員、山邊委員
欠席委員	なし
事務局 【9 名】	【施設組合】永岡局長、松下次長、星野参与、秋吉係長、杉丸室長、藤田補佐、尾崎、今泉、園田
構成市町 【4 名】	【担当課長】小村課長、尾形課長、高野課長、永松課長
内 容	<p>1 開会</p> <p>2 委嘱状交付</p> <p>3 組合長あいさつ</p> <p>4 委員紹介</p> <p>5 事務局等職員紹介</p> <p>6 事業者選定委員会の概要</p> <p>7 正副委員長の選任</p> <p>8 議題</p> <p>(1) 新たなごみ処理施設建設事業の概要について</p> <p>質問：上水道の設備は予定されるのか。</p> <p>回答：上水道も活用する方向で整備していくべきと考えている。</p> <p>質問：排水処理施設クローズド方式について説明してほしい。</p> <p>回答：搬入時のごみの水分や場内で使う水を施設内で消費し、施設外へは排水しない方式である。</p> <p>質問：余熱利用設備も検討されているようだが、その排水はどうするのか。</p> <p>回答：余熱利用については発電を行い、施設内での自家消費をし</p>

	<p>余剰分は売電する。その他のエネルギーは桂川町と地元と現在協議している。排水については、施設内で処理ができないという状況になった場合は合併浄化槽の活用も検討しながら進めて行く。</p> <p>質問：PFI 等導入可能性調査は DBO 方式の検証のために任意でやるということなのか。</p> <p>回答：そのとおりです。国の交付金の条件になっており、PFI 導入可能性調査の結果も反映させる必要がある。</p> <p>質問：スケジュールがかなり厳しいと思われるが。</p> <p>回答：優先交渉権者の選定まではこのスケジュールで可能と思いますが、保安林解除手続きが遅れて都市計画決定が遅れると造成工事も遅れて行くものと考えます。</p> <p>質問：業者の提案を待ってこの委員会の中で決めるという理解でいいのか。</p> <p>回答：そのとおりです。</p> <p>(2) 新ごみ処理施設実施方針（素案）について 質問、意見はなし</p> <p>(3) 事業者選定委員会今後のスケジュール（案）について 質問、意見はなし</p> <p>9 その他 事務局：次回の開催は 3 月上旬を予定。日程を調整し、改めて通知する。</p> <p>10 閉会</p>
配付資料	<p>1 ふくおか県央環境広域施設組合環境施設等の建設に係る事業者選定委員会委員名簿</p> <p>1-2 ふくおか県央環境広域施設組合環境施設等の建設に係る事業者選定委員会規則</p> <p>1-3 諮問書（写）</p> <p>2 一般廃棄物処理施設建設及び運営事業＜事業概要＞</p> <p>3 一般廃棄物処理施設建設及び運営事業実施方針（素案）</p> <p>4 環境施設等の建設に係る事業者選定委員会 今後のスケジュール(案)</p>
公開・非公開の別	<p>① 公開 2 一部公開 3 非公開 (傍聴者 0 人)</p>
その他	