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現地調査・造成設計

●R7.1.24優先交渉権者選定

●R7.2 組合議会への優先交渉権者選定の報告

●R7.3 構成市町議会への優先交渉権者選定の報告

●R7.7 臨時議会への建設・運営に係る補正予算案の上程(予定)

●R7.8 臨時議会への建設・運営に係る本契約議案の上程➡契約締結(予定)

●R7.9 構成市町議会への契約締結の報告(予定)

保安林解除手続き

都市計画決定手続き

●R7.2 組合議会への造成工事費に係る予算案の上程(予定)

●R7.8 臨時議会への造成工事に係る本契約議案の上程➡契約締結(予定)

●R7.9 構成市町議会への契約締結の報告(予定)

《 一般廃棄物処理施設建設に係る事業スケジュール・進捗状況》

　　　　　　　　　年度・月
 事業名

R6 R7 R8 R9 R11 R12R10

新
施
設
稼
働

(

目
標

)

② 敷地造成設計・発注事務

③ 建設事業者の選定
(公募型プロポーザル方式)

発注手続き

優先交渉権者との調整完了後
議会提案 議決後実施設計へ移行 建設工事

造成工事

⑤

予
算
手
続

⑦
起債・特別交付税
要望活動

施
設
建
設
に
係
る
業
務

① 用地取得・補償手続き

⑥ 建設工事

施
設
整
備
事
業

④
都市計画決定手続き等
(県・桂川町・組合協議)

造成工事

（令和6年12月25日現在）
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